

**COMITÉ ESPECIAL – LEY 29230**  
**PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2018-CE-MDM**  
**CIRCULAR N° 002-2018-MDM/CE-LEY 29230**

Mala, 10 de Setiembre de 2018

**PARA: LAS EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO, Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE LA VIDEMA MALA - DISTRITO DE MALA - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA**

**DE: CÓMITE ESPECIAL – LEY 29230**

**ASUNTO: MODIFICACION DEL CALENDARIO**

**REFERENCIA: PROCESO DE SELECCIÓN: N° 001-2018-CE-MDM**

El Comité Especial – Ley 29230 de la Municipalidad Distrital de Mala, constituido con la Resolución de Alcaldía N° 301-2018-MDM de fecha 29 de Mayo del 2018, comunica a los interesados del proceso de selección de la empresa privada para el financimientto del proyecto de inversión “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE LA VIDEMA MALA - DISTRITO DE MALA - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA con código 2387049, procede a prorrogar el calendario del proceso, según el artículo 22 numeral 22.1 literal VII, artículo 35, del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 036- 2017 del 01 de marzo de 2017, en el marco de la Ley N° 29230, “Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del sector privado” de acuerdo a lo siguiente:

<b>Actividades</b>	<b>Días hábiles</b>
1. Convocatoria y publicación de Bases ( <a href="http://www.munimala.gob.pe">http://www.munimala.gob.pe</a> )	30 de julio de 2018
2. Recepción de expresiones de interés de empresas (*)	Del 31 de julio de 2018 Hasta 13 de agosto de 2018
3. Presentación de consultas y observaciones a las Bases (**)	Del 31 de julio de 2018 Hasta 13 de agosto de 2018
4. Absolución simultánea de consultas y observaciones a las Bases	Del 14 de agosto de 2018 Hasta 21 de agosto de 2018
5. Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	22 de agosto de 2018
6. Presentación de Propuestas, a través de los Sobre N° 1, 2 y 3.	25 de setiembre de 2018
7. Evaluación y Calificación de Propuestas Técnica y Económica	Del 26 de setiembre de 2018 Hasta 03 de octubre de 2018
8. Resultados de la Evaluación y Calificación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro	04 de octubre de 2018
9. Suscripción del Convenio entre la Entidad Pública y la Empresa Privada (en cuanto se haya completado la documentación respectiva)	Del 05 de octubre de 2018 hasta 26 de octubre de 2018

